

**Wertermittlung zu den Komponenten des Quedlinburger Züchterpfads**

Rechnungen design office

**Projektentwicklung, Standortplanung, Design, Inhalte und Produktion für Tafeln und Zentralinsel (ohne Stele)**

	Rechnung	Datum	netto	brutto
1. Grobplanung	10198-19-R001-Ke	13.10.2020	3.200,00 €	3.712,00 €
2. Feinkonzept	10198-19-R001-Ke	13.10.2020	3.600,00 €	4.176,00 €
3. Realisierung	10198-21-008	18.05.2021	6.792,00 €	8.082,48 €
	10198-21-011	28.05.2021	3.500,00 €	4.165,00 €
	10198-21-016	24.06.2021	3.292,00 €	3.917,48 €
<b>Summe</b>			<b>20.384,00 €</b>	<b>24.052,96 €</b>

Aufschlüsselung Bruttokosten für Planung und Realisierung (Schätzung IG Saatguttradition)

für die zehn Einzelstandorte Tafeln	22,50%	5.411,92 €	541,19 € pro Tafel
für die Zentralinsel (ohne Stele)	77,50%	18.641,04 €	

**Stele**

4. Stele Herstellung und Montage	10198-21-016	24.06.2021	2.636,00 €	3.136,84 €
Zusatzleistung gestalt. Weiterentwicklung	10198-21-020	16.07.2021	2.830,00 €	3.367,70 €
<b>Stele ges.</b>			<b>5.466,00 €</b>	<b>6.504,54 €</b>

**Summe Zentralinsel mit Stele 25.145,58 €**

11.08.2021/Rathmann

